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FASTIGHETSUNDERHÅLL. PLANERINGS- OCH 
KALKYLERINGSSYSTEM I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Leif Wixström
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 790896-5 
från Statens råd för byggnadsforskning till Häl so- och 
sjukvårdsnämnden (HSN), Södra förvaltningsområdet, Tekniska 
avdelningen, Stockholms läns landsting, Stockholm.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar 
forskaren sitt anslagsprojekt. Publiceringen 
innebär inte att rådet tagit ställning till 
åsikter, slutsatser och resultat.
"Although there was no window to admit light, 
it was not entirely dark, for some of the 
offices were not properly boarded off from 
the passage but had an open frontage of wooden 
rails, reaching, however, to the roof, through 
which a little light penetrated and through 
which one could see a few clerks as well, some 
writing at their desks, and some standing close 
to the rails peering through the interstices 
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FÖRORD
Denna rapport redovisar etapp 3 av ett utvecklingsarbete inom 
Stockholms läns landsting. De uppgifter som ingår och resul­
taten av bearbetningarna är anpassade till den verksamhet där 
arbetet utvecklas. Det informationssystem som redovisas om­
fattar enbart vissa sektorer av verksamheten och ska inte be­
traktas som ett färdigt system.
Den referensgrupp som följt arbetet under etapp 3 bildades i 
ett relativt sent skede. Projektet hade då kommit så långt att 
det i mycket liten omfattning var möjligt att diskutera projek­
tets innehåll och utformning. Referensgruppens arbete har där­




Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Stockholms läns landsting är 
indelad i fem förvaltningsområden.
Södra förvaltningsområdet (SFO) är ett av dessa förvaltningsom­
råden .
Gemensamt för samtliga förvaltningsområden finns bl a en central 
byggnadsverksamhet (Cb).
Formellt svarar förvaltningsområdet för fastighetsskötsel och Cb 
svarar för fastighetsunderhåll samt om- och nybyggnader. Ansvars­
fördelningen mellan Fo och Cb redovisas i bilaga 1.
Fastighetsbeståndet inom SFO har en byggnadsvolym på ca 2,4 mil­
joner kbm. Verksamhetens omfattning framgår av att för 1979 
budgeterades totalt 165 miljoner kronor för åtgärder inom SF0:s 
fastighetsbestånd. Av dessa disponerade Cb 150 miljoner och SFO 
15 miljoner.
1.1 Sammanfattning
Informationssystemet har främst tre syften. Det första är att ge 
en teknisk statuskontroll av fastighetsbeståndet. Ingående upp­
gifter tas fram vid besiktningar liknande de fasad- och takbe­
siktningar som hittills genomförts. Dessa uppgifter bygger upp en 
informationsbank som ökar förståelsen för framtida behov, be­
skriver kostnadsutvecklingen samt lokaliserar kritiska punkter.
Det andra syftet är att registrera och behandla de krav på för­
ändringar som är betingade av sjukvårds- och övriga driftskrav. 
Dessa krav bearbetas och prioriteras till underhål 1splaner som 
redovisar planerade underhållsåtgärder.
Det tredje syftet är att bygga upp ett system för erfarenhets- 
återföring där utförda underhållsåtgärder redovisas och ingår i 
underlaget för framtida underhål Isplaner.
Informationssystemet är genom sin datortekniska uppbyggnad till­
gängligt via vanlig telefonlinje. Det är därför möjligt att 
demonstrera systemets innehåll och funktion oberoende av geogra­
fiska avstånd. Informationssystemet är dessutom självinstruerande 
genom ett speciellt DEMO-program.
1.2 Projektet 
1.2.1 Bakgrund
Arbetet med vad som kom att utvecklas till HSN:s informations­
system för fastighetsunderhåll påbörjades våren 1978. Syftet var 
då att kartlägga och besiktiga förvaltningsområdets fasader och 
tak.
Under våren utvecklades besiktningsrutiner och detta arbete slut­
fördes under sommaren samma år. Resultaten av detta arbete låg 
sedan till grund för arbetet med 1979-års budget för fasad- och 
takunderhåll. I detta sammanhang användes för första gången ADB- 
metoder i form av enkla sorteringsrutiner.
Arbetet utföll väl på så sätt att skador på förvaltningsområdets 
fasader och tak lokaliserades på ett tidigt stadium. Dessa ska­
dor prioriterades och medel budgeterades för åtgärder. En rapport 
av detta arbete, "Redovisning av genomförda fasad- och takbesikt­
ningar 1978-10-26", presenterades för förvaltningsområdets lokal­
styrelse hösten 1978.
De positiva erfarenheterna av ovan nämnda arbete ledde till en 
undersökning av möjligheterna att utveckla ett system för en 
kontinuerlig uppföljning av fastighetsbeståndets tillstånd.
En grundtanke var att modern ADB-teknik skulle tillämpas. Anled­
ningen var att stora datamängder skulle bearbetas.Syftet var 
dels att systematisera uppgifter som var svåra att överblicka och 
dels att få fram ett beslutsunderlag för åtgärder.
Arbetet bedrevs på så sätt att principerna för utformningen av 
ett informationssystem genomgicks. Dessa principer testades i 
ett kvantitativt begränsat system, där hypotetiska uppgifter fick 
beskriva verksamheten.
Detta system utvecklades av SFO i samarbete med den konsult, Be- 
arbetningskonsult AB, som på uppdrag av Landstingets ADB- 
avdelning utfört bearbetningen av fasad- och takbesiktningarna.
Försöket utföll väl och pekade på mycket stora möjligheter att 
öka kunskapen och därmed kontrollen över fastighetsunderhållet.
Efter diskussioner med bl a Sjukvårdens och socialvårdens pla­
nerings- och rationaliseringsinstitut (SPRI) och Cb beslöt för­
valtningsområdet att gå ett steg till och utveckla vad som fort­
sättningsvis kallas HSN:s informationssystem för fastighets- 
underhål1.
Detta arbete påbörjades i maj 1979 och pågår fortfarande. Arbetet 
innebär att den systemmodell som byggts upp utvecklas och att 
reella uppgifter om fastighetsbeståndet matas in.
Då arbetet bedömdes ha ett allmänt intresse sökte förvaltnings­
området forskningsanslag från Statens råd för byggnadsforskning. 
Anslagsansökan omfattade enbart externa konsultkostnader för ut­
vecklingsarbetet, belopp 60 000 kronor för 1979.
I’ oktober 1979 meddelade Byggforskningsrådet att man beslutat 
bevilja förvaltningsområdets ansökan om projektanslag.
1.2.2 Etappindelning
Etapp 1 Våren 1978 påbörjades en uppmätning och besiktning av 
SF0:s fastighetsbestånd. I det sammanhanget tillämpades 
hösten 1978 ADB-teknik i form av enkla sorteringsrutiner.
Etapp 2 Arbetet fortsatta våren 1979 med att ett begränsat sys­
tem utvecklades. Syftet var att undersöka möjligheten 
att upprätta ett informationssystem för bearbetning av 
uppgifter om byggnadsbeståndets tekniska och ekonomiska 
förutsättningar samt sjukvårdens krav.
Etapp 3 Det begränsade systemet låg därefter till grund för
fortsatt utveckling. Uppgifter ur den ordinarie verksam-
heten bearbetades i systemet. Denna etapp påbörjades 
sommaren 1979 och avslutades i januari 1980.
Etapp 4 Denna etapp innebär ett fortsatt utvecklingsarbete och 
en successiv tillämpning inom HSN.Arbetet påbörjades 
våren 1980 och avslutas i december 1981.
1.2.3 Utvecklingskostnader
Arbetet utförs av SF0:s tekniska avdelning i samarbete med en 
extern ADB-konsult. Tekniska avdelningens interna kostnader för 
projektledning och anpassning av HSN:s ordinarie rutiner beräk­
nas till ca 100 000 kronor för etapp 1-3.
Konsultkostnaden för etapp 1 och 2 uppgick till 10 464 kronor 
och finansierades av tekniska avdelningen. Motsvarande kostnad 
för etapp 3 uppgick till 60 000 kronor och finansierades av 
Statens råd för byggnadsforskning.
1.2.4 Arbetsgrupp
Forsknings- och utvecklingsgruppen består av två personer. Leif 
Wixström, förvaltningsområdets tekniska avdelningen samt Jan 
Dufva, Bearbetningskonsult AB.
Referensgruppen för etapp 3 har bestått av Jan Lindh arkitekt 
SAR Stockholm, Per Lindh Malmöhus Läns Landsting samt Stig 
Persson och Knut Thörning från Östergötlands Läns Landsting.
1.3 Problemet
Förvaltning och underhåll av fastigheter är i jämförelse med 
nybyggnadsverksamheten ofta eftersatt. I relation till nybygg­
nadsverksamhetens programmering, projektering och byggande 
ligger underhål 1 splaneringen vanligen på en låg nivå.
Fördelningen mellan nybyggnad och förvaltning framgår av att 
det under 1976, inom sjukvården i Sverige, omsattes 1,1 miljar­
der vid nybyggnad och 2,5 miljarder vid förvaltning.
1.3.1 Verksamheten
Formellt ansvarar den centrala byggnadsverksamheten för planering 
och genomförande av fastigheternas underhåll. I praktiken sker 
verksamheten i samarbete med förvaltningsområdet.
Planeringen genomförs via årliga underhåll sbudgetar, dessa rela­
teras till mer långsiktiga femårsbudgetar.
Underlaget för budgetarbetet utgörs av under året uppkomna 
önskemål om underhåll och förändringar. Dessa önskemål uppskat­
tas till omfattning och kostnad. Därefter görs en prioritering 
och ett förslag till underhål 1 sbudget upprättas.
Denna budget genomförs därefter i varerierad omfattning.På grund 
av bl a det översiktliga budgetunderlaget påverkas genomförandet 
på följande sätt:
Arbetena inriktas på i budgeten upptagna belopp och an-
givna omfattningar. Då kostnadsberäkningar etc många 
gånger är baserade på otillräcklig information uppstår 
störningar när arbetena skall utföras.
Arbeten genomförs ibland utan koppling till i budgeten 
angiven kostnad och omfattning. Budgetöverskridande blir 
resultatet.
På grund av inriktningen mot ett avgränsat budgetår hin­
ner inte alla arbeten utföras. Andra försenas och kan i 
vissa fall råka ut för att överhuvudtaget inte bli ut­
förda.
Verksamheten hämmas på så sätt av följande skäl :
Bristande planering i initialskedet som försvårar en 
långsiktig planering.
Planerna baseras på bristande information om det totala 
fastighetsbeståndet och dess underhållsbehov.
Genomförandet av planerade åtgärder inriktas alltför 
mycket mot ett kameralt budgetår.
Därtill kommer att någon användbar slutredovisning ofta inte blir 
utförd. Det är därför mycket svårt att i planeringen för fram­
tiden ta hänsyn till tidigare utförda arbeten.
1.4 Syftet
Fastighetsunderhåll karaktäriseras av att olika aktiviteter ut­
förs upprepade gånger på ett objekt under en bestämd tidsrymd.
I en osystematiserad verksamhet saknas regler för arbetsmomen­
tens omfattning och tiden mellan upprepningarna. Detta försvårar 
en beräkning eller uppskattning av mängden av de arbeten som 
måste utföras under kommande år.
Index för underhållskostnader ökar mycket snabbt. Det beror bl a 
på kraftigt ökande lönekostnader, knapphet på kvalificerad per­
sonal samt att arbetskraftsresurser för fastighetsunderhåll är 
knappa. Det är därför sannolikt mycket lönsamt att effektivisera 
förvaltningsavsnittet. Därigenom bör det vara möjligt att hejda 
kapitalförstöring samt förbättra den grad av service som i det 
här fallet erbjuds sjukvården.
Utvecklingen av informationssystemet syftar till att systemati­
sera verksamheten. Systematiseringen kan ske genom att:
Definiera och renodla de administrativa rutinerna.
Utveckla rutiner för en långsiktig planering samt 
uppföljning av konsekvenser.
Upprättande av tekniskt underlag för budgetering och 
upphandling.
Utnyttja tekniska hjälpmedel som bl a datorer.
En sammanställning av underhållsplanerna med olika typer av ar­
bete kan ge underlag för årsentreprenader och flerårskontrakt.
9Genom stora upphandlingar kan det bli möjligt att sänka kostna­
derna, samtidigt som det innebär större trygghet och möjligheter 
till bättre resursplanering för entreprenören. Informationssyste­
met gör det möjligt att prioritera åtgärder inom ett stort fastig­
hetsbestånd och kontrollera konsekvenserna av fattade beslut. An­
vändare kan vara tekniker, ekonomer och brukare. Teknikern kan 
få uppgifter om underhål 1 smetoder och aktuella arbeten. Ekonomen 
kan få uppgifter om driftkostnader och medelsbehov. Med de ökande 
kraven på medbestämmande blir det dessutom nödvändigt att göra 
fakta lätt åtkomliga för människor utan direkta fackkunskaper.
1.4.1 Kartläggning av befintliga resurser och krav på 
förändringar.
Informationssystemet har främst tre syften.
Det första är att ge en teknisk ti 11ståndskontrol1 av fastighets­
beståndet. Ingående uppgifter tas fram vid besiktningar liknande 
de fasad- och takbesiktningar som hittills genomförts. Dessa upp­
gifter ökar förståelsen för framtida behov och gör det möjligt 
att beskriva kostnadsutvecklingen samt att lokalisera kritiska 
punkter.
Det andra är att registrera och behandla de krav på förändringar 
som är betingade av sjukvårds- och övriga driftkrav. Dessa krav 
bearbetas och prioriteras till underhål 1 splaner som översiktligt 
redovisar planerade underhållsåtgärder.
Det tredje är att bygga upp ett system för erfarenhetsåterföring, 
där utförda underhållsåtgärder redovisas och ingår i underlaget 
för framtida underhållsplaner.
Den totala målinriktningen är att göra det möjligt att övervaka 
fastighetsbeståndet som helhet. På så sätt kan det bli möjligt 
att analysera konsekvenser av önskemål samt hålla en för olika 
sjukvårdsuppgifter tillfredsställande och enhetlig standard.
1.4.2 Långtidsplanering av fastighetsunderhåll
Målen för långtidsplanering av fastighetsunderhåll kan samman­
fattas som:
Bedömning av utvecklingen, prognos 
Bedömning av medelsbehov, kort sikt 
Tidsplanering av underhållsarbetet 
Standardisering av metoder 
Samordning av upphandling
Långtidsplanering av fastighetsunderhåll innebär en verksamhet 
som planeras på lång sikt. Tiden från planering till verkställig­












Underlag för upphandling 
av underhållsplan
Figur 1.4.2 Flödesschema för långsiktsplanering av fastighetsunderhåll
1.4.3 Genomförande och avgränsningar
Genom att tillämpa modern ADB-teknik blir det möjligt att hantera 
stora datamänger. ADB-tekniken kan göra det möjligt att kontrol­
lera detaljer samtidigt som helheten kan bevakas och analyseras. 
Stora informationsmängder kan göras tillgängliga för beslutsfat­
tare med olika inriktning och kunskaper. Informationssystem kan 
dessutom möjliggöra insyn och medinflytande från grupper av män­
niskor som hittills varit hämmade av bristande information.
Vid utvecklandet av ADB-baserade informationssystem är det vik­
tigt att dessa anpassas till det manuella arbete som är en förut­
sättning för systemets tillämpning.
HSN:s informationssystem för fastighetsunderhåll är f n utvecklat 
som en integrerad del av SF0:s tekniska avdelnings ordinarie verk­
samhet. En anledning är att systemutvecklingen där sker i en 
verklighetsnära miljö där planering pågår samtidigt som risken 
för att systemet börjar ett liv på egen hand är liten. En annan 
anledning är att systemet ska producera resultat som är använd­
bara i det dagliga arbetet.
Kravet på att systemdelarna ska fyllas med faktiska uppgifter, som 
samtidigt tas i bruk, har medfört att det informationssystem som 
här redovisas innehåller uppgifter om begränsade delar av verksam­
heten. De exempel på order, eller informationsbearbetningar, som 
redovisas är av samma anledning anpassade till verksamhetens krav. 
Dessa order ska dessutom vara underlag för kontroll av att syste­
met uppfyller krav på målinriktning och säkerhet.
Det ADB-baserade informationssystemet är utvecklat med tanke på 
att datorns kapacitet ska kopplas till andra media för informa­
tionsöverföring. Till systemet hör exempelvis ett omfattande foto­
material som datorn refererar till.
11
1.5 ADB och människor
Utvecklingen av ADB har gått mycket snabbt och visar inga tecken 
på att avta. Den snabba utvecklingen gäller i första hand datorer 
och övrig datateknik. Tillämpningen av ADB-system sker inte lika 
snabbt.
För många är ADB en anonym teknik som i bästa fall producerar in­
formation i form av bokföringsli stor och inbetalningskort. Det 
krävs ofta specialutbildad personal för handhavande av systemen. 
ADB är dessutom en ung teknik som många människor har bristande 
erfarenhet av.
För att skydda den enskilde mot intrång i den personliga integri­
teten finns i Sverige en datalag. Lagen innebär att ADB-register 




2.1 Fastighetsbeståndet inom SFO
Fastighetsbeståndet som ingår i SFO:s informationssystem består 






















































Summa 2 350 974
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Fastighetsbeståndet är mycket heterogent beroende på bl a varie­
rande ålder. Byggnadsteknik, teknisk utrustning och vårdmiljö 
svarade mot vid byggandet aktuella krav på miljö, funktioner, ut­
rustning etc. Åldersstrukturen framgår av följande diagram. Dia­





Diagram 2.1 Fasader och tak inom SFO, ackumulerad tillväxt 
efter byggnadsår.
De data från uppmätningar och besiktningar av fastighetsbeståndet 
som nu ingår i informationssystemet omfattar enbart fasader och
tak. Uppmätningar och besiktningar ska i framtiden även omfatta 
byggnadernas inre samt installationer.
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2.2 Nuvarande underhål 1 splanering
De långsiktiga underhål 1splaner som ligger till grund för verk­
samheten upprättas i samråd mellan SFO och den centrala byggnads­
verksamheten. Underhål 1 splanerna baseras på sjukvårdens krav på 
förändringar av byggnaderna och tekniskt motiverat underhäll.
Utöver det långsiktiga underhållsarbetet, som styrs via 1- och 
5-års budgetar, utförs mindre underhållsarbeten under benämningen 
fastighetsskötsel.
2.3 Ekonomiska och personella resurser
Den totala budgeten för upphandling av underhållsarbeten samt om- 
och tillbyggnader inom SFO uppgick 1979 till 165 miljoner kronor. 
Till denna budget för externa tjänster och material kommer den 
resurs som utgörs av landstingets egen personal. Centrala bygg- 
nadsavdelningens personal för projektering, byggande och ekono­
misk redovisning utgörs av ca 35 personer. Inom SF0:s tekniska 
avdelning finns ca 165 personer som arbetar med drift och under­
håll av fastigheterna.
Den totala budgeten är fördelad så att den centrala byggnadsverk­
samheten disponerar ca 150 miljoner. Av detta belopp går huvud­
parten till stora om- och nybyggnader. SFO disponerar ca 15 mil­
joner för upphandling av entreprenader och material.
Budgeten utarbetas med hänsyn till tillgängliga medel och med 
kännedom om föregående års förbrukning. Redovisning och bokföring 
av hur de ekonomiska resurserna disponerats uppfyller kamerala 
krav på bokföring. Det finns emellertid ingen redovisning av 
kostnadsfördelningen över hela fastighetsbeståndet. Detta för­
svårar en långtidsplanering baserad på tidigare utförda åtgärder.
2.4 Modell för informationssystemet
Informationssystemet är uppbyggt så att varje byggnad ges ett 
unikt objektnummer. Detta objektnummer används som identifikation 
och hit kopplas uppgifter som beskriver byggnadens förutsätt­
ningar, krav på förändringar, ekonomi och genomförda förändringar. 
Dessa uppgifter ackumuleras på varje objekt och är tillgängliga 
för ett eller flera objekt samtidigt.
Dessa data organiseras i en s k databas. Principiellt är data­
basen i HSNrs informationssystem uppbyggd på följande sätt:
Nivå 1 Objektnummer som identifierar byggnaden
Nivå 2 Beskrivning av byggnaden omfattande uppgifter 
av allmänt intresse, ex vis byggnadsår, under­
titel i ekonomisystem osv.
Nivå 3 Register som innehåller uppgifter om uppmät­
ningar, besiktningar, åtgärder etc. Det är här 
som de stora informationsvolymerna lagras. Nya
2 - X3
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register kan läggas till och varje register 
kan byggas på med flera "blad".
En figur som beskriver databasen ser ut på följande sätt.
budget åtgärduppmätn. besiktn. vakant
generella uppgifter
Objektnummer
Modell 2.4 HSN:s informationssystem
2.5 Tillämpning av modellen
Informationen lagras i en dator som administreras av ett service­
företag. Data går via uppringd telelinje till en skrivmaskinster- 
minal på tekniska avdelningen.
De data som ingår är i huvudsak från 1979-års verksamhet. Sedan 
juni 1979 förs uppgifterna in kontinuerligt. Rutinerna för data­
införsel är följande. Uppgifter som beskriver verksamheten regi­
streras då de anländer till tekniska avdelningen.Dessa uppgifter 
omfattar fastställd budget, budgetrevideringar, beställda och ut­
förda arbeten. Data som beskriver fastighetsbeståndet tas fram av 
tekniska avdelningen genom uppmätningar och besiktningar.
Uppgifterna förs därefter över till stansunderlag, som utgör under­
lag för inmatning i datorns minne. Uppgifterna lagras i databasen 
och kan därefter bearbetas av datorns olika program. Programmen 
gör det möjligt att söka igenom och kombinera uppgifter som finns 
lagrade i datorns minne.
En utbyggnad av databasen pågår varvid uppgifter förs in i respek­
tive register. Samtliga register innehåller tidsangivelser som 
exempelvis besiktningsdatum och budgetår. På så sätt får alla 
data en rums- och en tidsdimension. Databas och program revideras 
och anpassas kontinuerligt till de behov som uppstår.
2.6 Systemuppbyggnad
Programmen i SFO:s informationssystem är strukturerade på följan­
de sätt:
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Huvudprogram Läser order, läser data i databasen,
lägger till ny information i databasen 
samt kallar på underprogram
Underprogram Genomför beräkningar och selekteringar 
enligt givna order samt kallar på ut- 
skriftsprogram
Utskriftsprogram Skriver ut önskad information på skriv­
maskins- eller bildskärmsterminal
Fördelen med denna strukturering är att nya order mycket lätt kan 
läggas in i systemet utan att ingrepp i befintliga program be­
höver göras.
Huvudprogrammet är unikt för den dator man kör på. Under- och ut­
skriftsprogram är skrivna i ett s k högnivå-språk. FORTRAN IV, 
som är applicerbart pä alla generella datorer.
Huvudprogrammet har gjorts maskinspecifikt för att få effektivas­
te dataläsning och billigaste datalagring.
Inläggning av nya data i databasen sker i fyra steg:
Steg 1 Data entry, en stansoperatör överför ny data 
från stansunderlag till skivminne
Steg 2 Verifiering, en annan stansoperatör kontroll- 
stansar de tidigare stansade underlagen. Vid 
eventuella avvikelser sker rättning och ny 
verifiering av rättat stansunderlag
Steg 3 Logiska kontroller, felsökningsprogram som 
kontrollerar orimliga tal i numeriska fält, 
orimliga objektnummer etc
Steg 4 Dataöverföring, korrekta data läggs till data­
basen. Inläsning av data koncentreras till en 
gång per månad då samtidigt övriga uppdate­
ringar sker.
2.7 Datainsamling
Vid tillämpningen av informationssystemet är datainsamlingen den 
del som kräver mest arbete. Anledningen är att den information som 
ska behandlas inte är organiserad på ett rationellt sätt. I en 
manuell verksamhet, där informationen till stor del lämnas obear­
betad, är kraven på entydighet och logik små. Dessutom är verk­
samheten i dag inte systematiserad på ett sådant sätt att upp­
gifterna är direkt tillgängliga.
Det första steget vid datainsamlingen har därför inneburit att 
försöka definiera begrepp och uttrycka dem genom entydiga termer. 
Därefter har delar av verksamheten kartlagts så att informationen 
till systemet samlas in i punkter där samtliga deluppgifter pas­
serar.
Ett exempel som redovisar en registreringsrutin omfattar centra­
la byggnadsverksamhetens entreprenadupphandling.
Centrala byggnads- Informations­
verksamheten (cb). SFO systemet









- - - - - - - - - - - > Stans
bearbetning
Exempel på rutin för datainsamling
En stor del av datainsamlingen består av uppmätningar och be­
siktningar av det befintliga fastighetsbeståndet. Det ritnings- 
underlag som finns är delvis ofullständigt både till omfattning 
och med hänsyn till genomförda förändringar. Det är tveksamt om 
det är praktiskt möjligt att i ett initialskede samla in och 
systematisera alla dessa uppgifter. Utvecklingen av SF0:s in­
formationssystem är upplagd på ett sådant sätt att dessa uppgif­
ter successivt samlas in och systematiseras. Fastighetsbeståndet 
är idag registrerat på ett sådant sätt att alla byggnader har en 
unik identifikation. Till denna identitet lagras därefter upp­
gifter om respektive byggnad. Hittills finns uppgifter som bygg­
nadsår, tak- och fasadytor, material och besiktningar.
2.8 Datasystemering
Nästa steg, efter datainsamlingen ,innebär att uppgifterna syste­
matiseras. Det betyder att uppgifterna registreras på ett enty­
digt sätt och att de görs identifierbara.
Informationssystemet är uppbyggt med byggnadens objektnummer som 
huvudidentifikation. Objektnumret består av fyra siffror. De två 
första anger institution och de två sista anger byggnadsnummer. 
Alla byggnader inom samma institution har därför de två första 
siffrorna gemensamma.
Exempel : 05-xx betyder Nacka sjukhus
05-00 betyder samtliga byggnader och markom­
råden på Nacka sjukhus
05-01 betyder byggnad 01 på Nacka sjukhus
05-02 etc.
Institutionen Nacka sjukhus består alltså av 05-00, 05-01, 05-02 
etc.
De data som lagras i informationssystemet kopplas till respek­
tive objektnummer och dateras. Informationen fördelas därefter i 
olika register. HSN:s informationssystem innehåller idag följan­
de register:
Uppmätning redovisar byggnadsår, ytor, antal
och ritningsnummer
Besiktning material, klassning och fotonummer
Äskande/budget vem som begär åtgärden, vad som av­
ses, prioritet, kostnadsberäkning, 
budgetår, fotonummer och kommentarer
Åtgärd vad som avses, BSAB-kod, entreprenör,
ekonomi, fotonummer och kommentarer
Därutöver förbereds ett register som redovisar långtidsplaner. 
Samtliga stansunderlag finns redovisade i bilaga 2.
För att öka läsbarheten och förenkla användandet begränsades an­
talet koder. ADB-tekniskt är koder att föredra framför klartext. 
Anledningen är att dels tar det mindre plats att lagra en kod, 
dessutom minskar osäkerheten i form av olika benämningar och 
stavfel, samtidigt finns en felkälla vid val av kod. Exempel på 
de koder som används i informationssystemet redovisas i bilaga 3
För att ytterligare öka läsbarheten användes till en början obe­
gränsade teckenmängder på varje utrymme. Ett utrymme kan ange 
exempelvis entreprenör. Erfarenheterna visade snart att nackde­
larna, systemet blev otympligt och datalagringen dyr, var större 
än nyttan av den frihet som erbjöds. I de flesta fall var be­
hovet av utrymme begränsat och de stansunderlag som numera an­
vänds har samtliga begränsade teckenmängder.
2.9 Program för informationsbearbetning
Systemet är uppbyggt så att sökning i databasen utförs genom att 
fastställda order används. Programmen för informationsbearbetning 
har utvecklats genom att order inriktade på översiktliga bear­
betningar först utvecklades. Dessa order användes för att kon­
trollera principerna för systemet.
Avsikten är att systemet ska utvecklas mot en ökad precision för 
att vid behov få fram önskade detaljer. En målsättning för arbe­
tet är att informationen som produceras av systemet ska vara an- 
vändaranpassad. Det innebär exempelvis att materialet ska kunna 
användas direkt utan vidare bearbetning.
2.10 Hårdvara
Med hårdvara avses datorer, terminaler och övrig teknisk utrust­
ning. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt mot en ökad
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kapacitet, lägre kostnader och mer lätthanterliga system. SF0:$ 
informationssystem är utvecklat på en central dator som har 
flera nyttjare. Informationssystemet är tillgängligt genom en 
terminal som kopplas upp via telefonledning. Fördelarna med ett 
sådant system är att datorns kapacitet utnyttjas samtidigt som 
användandet inte är bundet till en viss lokal.
Informationssystemets datautrustning är uppbyggd på följande 
sätt:
Skivminne dator modem telefon/modem terminal 
Fig 2.10 Hårdvara i HSN:s informationssystem
2.10.1 Dator
Den dator som används administreras av ett serviceföretag som 
säljer datakraft. Utrustningen består av en PRIME-500 dator med 
följande:
756 K (bytes) minne
Time-sharing operativsystem




Konsol skri vmaski n
Anslutning till telenätet via modem
2.10.2 överföring
Informationen distribueras via modem genom uppringd linje på 
telenätet. Ett modem är en omformare som omvandlar digitala 
data till tonfrekventa signaler, som kan överföras via telenätet 
eller tvärtom. Det möjliggör flexibilitet vid användandet då 
uppkoppling kan ske genom vanlig teleförbindelse, överföringen 
sker med en hastighet av 300 baud. Signal hastigheten mäts i baud, 
vilket ungefärligen kan översättas med antal bitar i sekunden.
2.10.3 Terminaler
Terminalen som använts vid utvecklingsarbetet är en LA 36 DEC- 
writer II. Det är en skrivmaskinsterminal med en utskrifts- 
hastighet på 30 tecken per sekund. Dessutom har en Silent 700- 
terminal använts vid körningar utanför tekniska avdelningen. 
Storleken på en sådan skrivmaskinsterminal motsvaras av en 
mindre reseskrivmaskin.
3 RESULTATREDOVISNING
3.1 Användning inom verksamheten
Utvecklingen av informationssystemet har från början varit in­
riktad på att producera resultat som är användbara i det dagliga 
arbetet på SF0:s tekniska avdelning.
Informationssystemet har uppfyllt uppställda mål, motsvarat för­
väntningarna,och de delar som hittills har utvecklats fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. Det innebär att befintliga regis­
ter och program avseende utvändigt underhåll, budgethantering 
och åtgärdsregistrering nu inlänkas i den ordinarie verksamheten, 
se bilaga 4.
Informationssystemet har dessutom inneburit att berörda delar av 
den ordinarie verksamheten systematiserats. Tillämpningen av ADB 
har bl a ställt krav på uppbyggnaden av de administrativa ruti­
nerna .
3.2 Tre olika användningsområden
Informationssystemet har hittills utvecklats med tanke på tre 
användningsområden. Det första är att bearbeta uppgifter om fas­
tighetsbeståndets omfattning och tillstånd. Dessa uppgifter lig­
ger därefter till grund för planering av åtgärder.
Det andra är att registrera de förändringar som genomförs. Det 
sker i följande tre steg. Först sammanvägs önskemål om föränd­
ringar baserade på sjukvårdens krav och tekniskt motiverade åt­
gärder. Dessa önskemål prioriteras därefter till underhållspla- 
ner. Denna prioritering bygger på sjukvårdens redovisade behov 
av åtgärder och prioritering av dessa. Hänsyn tas dessutom till 
driftsäkerhetskrav på byggnader och installationer. Till sist 
bevakas genomförandet och utförda arbeten registreras för fram­
tiden .
Det tredje användningsområdet omfattar dispositionen av de ekono­
miska resurser som står till buds. Det innebär bl a att redogöra 
för konsekvenser av olika prioriteringar och budgetramar.
3.2.1 Fastighetsbeståndets tillståndsklass
Ett exempel som mer detaljerat redovisar hur informationssystemet 
arbetar är bearbetningen av uppmätningar och besiktningar av för­
valtningsområdets fasader och tak.
Arbetet inleddes med en uppmätning av samtliga byggnaders fasad- 
och takytor. Däri ingick uppmätning av fönster och dörrar. Samt­
liga fasader och tak okulärbesiktigades därefter enligt ett en­
hetligt system. Blankettunderlaget för besiktningarna redovisas 
i bilaga 5. Hur det färdiga uppmätnings- och besiktningsprotokol­
let kan se ut redovisas i bilaga 6.
Besiktningsresultaten matades in i informationssystemet och be­
arbetades där på ett sådant sätt att de byggnader som var i 
störst behov av underhållsarbeten sorterades fram. I ett första 
skede valdes byggnaderna med avseende på takens tillstånd.
Resultatet av denna automatiska sökning blev en redovisning av 
de byggnader som var i störst behov av underhållsarbeten. Nästa 
steg var att precisera de åtgärder som krävdes. Denna del av un- 
derhållsplaneringen kräver fortfarande manuellt arbete då det 
idag inte finns tillräckligt underlag för standardiserade arbe­
ten och val av lämpliga underhållsintervall. De planerade åtgär­
derna låg därefter till grund för kostnadsberäkning och budgete­
ring.
3.2.2 Förändringar inom fastighetsbeståndet
För att komplettera och uppdatera uppgifterna om fastighetsbe­
ståndet registreras de förändringar som genomförs. Ett syfte är 
att redovisa varje byggnads underhål Ishistoria så att det är möj­
ligt att i efterhand se vilka åtgärder som utförts. Ett exempel 
som redovisar hur en åtgärd registreras redovisas i bilaga 7.
På detta sätt följer informationssystemet upp genomförandet av 
planerade åtgärder. Dessa uppgifter lagras och det blir möjligt 
att i efterhand redovisa vilka förändringar som genomförts samt 
när och av vem de utfördes. Genom informationssystemet har man 
dessutom tillgäng till uppgifter om nedlagda kostnader.
3.2.3 Ekonomiska resurser och prioriteringar
I informationssystemet bearbetas uppgifter om tillgängliga eko­
nomiska resurser och hur dessa disponeras. Systemet ger möjlig­
het till kontroll och förändringar.
Ett tillämpningsexempel är utarbetandet av 1981-års budget för 
fastighetsunderhåll. Med informationssystemet utförs den manu­
ella registreringen av uppgifter enbart en gång. Bearbetning och 
ändringar vid omprioriteringar, kontroll av ekonomiska ramar etc 
utförs därefter inom systemet. Exemplet med 1981-års budget 
redovisas i bilaga 8.
3.3 Manuella rutiner
ADB-baserade informationssystem är strikt systematiserade och 
ställer höga krav på logik i uppbyggnad och entydighet i till- 
lämpning.I en manuell verksamhet finns möjligheter till proviso­
riska dellösningar som kan dölja brister i form av ofullständig- 
het och oklarhet. Tillämpningen av ett ADB-baserat informations­
system innebär av den anledningen att arbetet till en början 
innebär en översyn av manuella rutiner.
I ett inledningsskede utgör inmatningen av data ett omfattande 
arbete. Anledningen är att uppgifter tas ur redan existerande 
rutiner. Dessa rutiner är ofta inte organiserade på ett sätt som 
möjliggör att uppgifterna matas direkt in i ett ADB-system. Det 
är därför väsentligt att utveckla rutiner på ett sätt som möjlig­
gör direkt inmatning av uppgifter i informationssystemet.
Till HSN:s informationssystem hör ett omfattande foto- och rit- 
ningsmaterial. Detta material hanteras på konventionellt sätt då 
det idag inte finns någon teknik, som är ekonomiskt försvarlig, 
för lagring av fotografier och ritningar i ett ADB-system. Möj­
ligheten att använda mikrofilmning har undersökts men inte ti1 - 
1ämpats.
4 UTVÄRDERING
4.1 Användbarhet, generell tillämpning
Den typ av uppgifter som ingår i HSN:s informationssystem kan 
delas in i tre grupper. Dessa är teknik, ekonomi och användning, 
samtliga med avseende på fastighetsbeståndet. Genom att kombi­
nera information från dessa tre grupper blir det möjligt att få 
en beskrivning av tillgängliga resurser och behov. Denna informa­
tion kan dessutom relateras till tidigare genomförda föränd- 
ri ngar.
Informationssystemet är användaranpassat på så sätt att det inte 
krävs några ADB-kunskaper för att tillgodogöra sig innehållet. 
Genom sin datortekniska uppbyggnad är informationssystemet till­
gängligt via vanlig telefonlinje. Det är därför möjligt att ta 
del av systemets innehåll och funktion oberoende av geografiska 
avstånd. Informationssystemet är dessutom självinstruerande ge­
nom ett speciellt DEMO-program, se bilaga 4.
4.2 Driftkostnader
Driftkostnaderna för informationssystemet kan delas i tre delar.
1. Stansning och uppdatering
Kostnaderna beror på mängden data och antalet uppdate­
ringstil 1 fäl 1 en .
2. Terminaler och modem
En fast kostnad som beror på antalet och typ av termi­
naler med modem.
3. Datalagring och datamaskintid
Kostnaden beror på antalet uppkopplingar och körtiden. 
Totala datamängder och åtkomlighetskrav påverkar dess­
utom kostnaden.
4.2.1 Driftkostnader för etapp 3
Kostnaden för driften av etapp 3 uppgår till 3 150 kronor, ex­
klusive moms, per månad. Det innebär att befintliga register 
uppdateras en gång per månad och är tillgängliga för bearbetning 
via tekniska avdelningens terminal. Månadskostnaden fördelar sig 
på följande sätt:
Stansning och uppdatering 900 : -
Terminal och modem 950 : -
Datalagring och datamaskintid 1 300 -
Summa 3 150:-
4.3 Effekter av informationssystemet
Då ett ADB-baserat informationssystem utvecklas och tas i bruk 
påverkas den befintliga verksamheten. Komplikationer uppstår då 
ett informationssystem ställer krav på enhetlighet och generali- 
tet. Befintliga rutiner är vanligen utvecklade utan dessa krav.
4.3.1 Organisatoriska effekter
Informationssystemet är centraliserat pä så sätt att uppgifter 
från flera sektorer av verksamheten koncentreras till ett data­
register. Denna centralisering innebär samtidigt en förutsätt­
ning för en decentraliserad tillämpning. Detta innebär att upp­
gifter, som tidigare varit kända lokalt i en sektor, blir till­
gängliga från andra sektorer inom verksamheten. Genom en syste­
matiserad lagring av uppgifter är det möjligt att välja nivå på 
de bearbetningar som ska göras. Det är exempelvis möjligt att få 
uppgifter om en enstaka byggnad och de aktiviteter som berör 
densamma. På samma sätt är det möjligt att bearbeta uppgifter 
som omfattar hela fastighetsbeståndet.
4.3.2 Ekonomiska effekter
Genom en succesiv upplagring av nedlagda kostnader för drift och 
förändringar av fastighetsbeståndet ökar förutsättningarna för 
bedömningar av det framtida resursbehovet. Idag saknas möjlig­
heterna till en meningsfull redovisning av nedlagda kostnader. 
Det är möjligt att undersöka ett enskilt fall, men mer omfattan­
de bearbetningar är praktiskt omöjliga.
Genom att kombinera dessa ekonomiska data med tekniska data 
från besiktningar av fastigheterna skapas ett underlag för be­
dömningar av underhållsinsatser. Det blir på så sätt möjligt att 
redovisa och mäta kostnader och livslängder på byggnadsdelar, 
samt att bedöma lämpliga brukstider för dessa.
4.3.3 Effekter på den fysiska miljön
Idag styrs resurserna mot den öppna efterfrågan, d v s de delar 
av fastighetsbeståndet som uppmärksammas aktivt. Resultatet blir 
en ojämn fördelning av resurserna. Nuvarande fastighetsbestånd 
spänner kvalitetsmässigt från rivningsmogna till nyproducerade 
fastigheter. Fördelningen däremellan är oklar. Genom att kart­
lägga det totala fastighetsbeståndet och registrera genomförda 
förändringar, blir det möjligt att redovisa tillståndet inom 
hela fastighetsbeståndet.Krav och önskemål om förändringar kan 
därefter relateras till ett större sammanhang än för närvarande 
och tillgängliga resurser kan sättas in där behovet är störst.
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BILAGA 1
Fördelning av ansvaret för fastigheternas underhåll.
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2 Fastighetsunderhåll, central förvaltning 28
Fördelning av ansvaret för fastigheternas underhåll.
Ansvaret för fastigheternas underhåll är delat mellan centrala 
byggnadsverksamheten och SFO. Uppdelningen framgår av följande 
gränsdragning som fastställdes då storlandstinget bildades 1971.
1 Fastighetsskötsel, lokal förvaltning (SFO m fl)
Byggmästeriarbeten: Justering, glasning och reparation av föns­
ter och dörrpartier.
reparation av räcken och ledstänger,
uppsättning av hörn- och väggskydd puts- 
lagningsarbeten,
reparation och utbyte av trasiga g- Ivplattor 
och mattor samt kakelplattor och väggplast- 
mattor,
byggnadsarbeten i samband med reparation av 
rör- och elinstallationer,
snöskottning å tak,
underhåll av vägar och trädgårdsanlägg­
ningar
Målningsarbeten: Eventuell tvättning och målning i samband
med sommarstängning och omdispositioner.
Bättringsmålning vid uppkommande skador av 
mekanisk eller annan art, typ vattenskador.
VVS-arbeten: Sotning av pannor, neutralisering och fil­
trering av sotningsvatten,
skötsel av pannautomatik,
provtagningar av vatten och återställning 
av filterfunktion samt översyn av filter,
utbyte, justering och reparation av kondens- 
vattenavledare, automatik för kondensvatten- 
tank, reduceringsventi1 er och regulator,
brotschning och ev slipning av ventilsäten,
omplackning av ventiler,
utbyte av enstaka radiatorer och radiator- 
venti 1er ,
rensning av avloppsledningar på grund av 
stopp,
utbyte av trasiga wc-stolar, sitsar, cis­
ternlock och tvättställ,
El-arbeten :
utbyte i mindre omfattning av läckande rör­
delar ,
kontroll, justering och ev utbyte av regula­
torer, filter, pumpar, lager och drivremmar 
samt rengöring av luftfilter i ventilations­
anläggningen,
översyn och justering av kompressorer, ven­
tiler, anslutningsnipplar etc för syrgas-, 
lustgas- och tryckiuftsanläggningar,
kontroll av gasuttag och översyn av sugar,
kontroll av utomstående firmors utförda ser­
viceåtgärder.
Justering och ev utbyte av automatik för 
pumpar,regulatorer,reduceringsventi1er etc,
nydragning av enstaka grupper avseende så­
väl starkströms- och teleanläggningar i 
samband med enklare omdispositioner och vid 
inträffade fel,
byte av glödlampor och lysrör,
byte och fastsättning av vägguttag, ström­
brytare och armaturer,
provning av nödsignaler för bl a syrgas-, 
lustgas- och tryckluftsanläggningar,
komplettering av rikstelefon, lokaltelefon 
och telesignalanläggning,
kontroll av utomstående firmors utförda 
serviceåtgärder,
hissarbeten
översyn, justering eller byte av kontaktkol 
och kontaktorer,
kontroll av reläer,
kontroll av olja i växelhus och i tryck­
oljetank samt ev påfyllning,
kontroll av oljepumpar och ventiler,
smörjning av glidlager,
kontroll av nödsignaler och snabbtelefoner,
smörjning och kontroll av gejderstyrningar 
och gejderrullar,
27
kontroll av nödstoppar och hissvajrar samt 
hisskorgarnas lägen och motvikter,
28
kontroll och smörjning av dörrar, dörrstop­
par och dörrstängare,
kontroll av belysning,
kontroll av utomstående firmors utförda ser­
viceåtgärder i de fall ovanstående arbeten 
ej utföres av sjukhusets personal.
Fast inredning: Justering, reparation och underhåll av ma­
skiner såsom sopkomprimatorer, autoklaver, 
diskmaskiner, transportband, verkstads­
maskiner etc,
justering och reparation av snickeriinred- 
ningar,
uppsättning av nya snickeri inredningar i be­
gränsad omfattning samt uppsättning av skyl­
tar, beslag, gardinskenor, krokar, speglar 
etc.
2 Fastighetsunderhåll, central förvaltning (cb)
I samband med det planenliga underhållet åtgärdas även de arbeten 
som enligt ovan tillhör fastighetsskötsel, men av en eller an­
nan anledning ännu ej utförts.
Principen för planen!igt fastighetsunderhåll är att för olika 
arbetsslag bestämma den peri odi ci tet, som respektive arbete be- 
dömes kräva med hänsyn till olika vårdformer och fastighetsbe­
ståndets ålder och tillstånd. I samband med att planenligt 
underhåll utföres göres även översyn av lokalplaneringen och de 
tekniska anläggningarna ur driftsmässiga, organisatoriska och 
tekniska synpunkter. Enligt erfarenhet erfordras under en period 
av runt 10 år från det byggnad färdigställts eller genomgående 
ombyggnader utförts normalt inte nya omfattande omdispositioner, 
därest plan för underhållet finnes.
Planenligt fastighetsunderhåll avser såväl in- som utvändiga ar­
beten och omfattar byggmäster-, målnings-, el-, hiss-, kyl-, 
värme-, sanitets- och ventilationsarbeten, fast inredning, ytter­
taks- och fasadarbeten samt park- och vägarbeten.
Utarbetande av plan för nu nämnt fastighetsunderhåll samt över­
syn av lokalplaneringen inom sjukhusanläggningarna skall ske 
inom den byggande avdelningen i intimt samarbete med drift- och 
organisationsavdelningarna och med lokal förvaltning. Vid moder­
nisering av de tekniska anläggningarna skall de vid central för­
valtning upprättade tekniska normerna vara vägledande.
Genom central handläggning av det planenliga fastighetsunderhål­
let samt översynen av lokalplaneringen och den tekniska standar­
den erhålles på sikt en likartad utformning av de under HSN lyd­
ande sjukhusanläggningarna.
Vid sidan av det planenliga fastighetsunderhållet förekommer 
även underhållsarbeten av engångskaraktär, särskilt i samband 
med funktionsändringar och därav följande lokalomdispositioner. 
Sådana engångsarbeten utföres i likhet med det planenliga fas­
tighetsunderhållet under central ledning.
BILAGA 2


























Stansunderlag: 110 tecken rev. 1979-11-22
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Uppmätning fönster/dörrar









total ! total LM
ritningsnr , | | , m M |




till stansning | ;
objekt I I I
byggnadsår J [ |_j [ uppmätningsdatum
. 2 yta m
total J_; I
ritningsnr | ! | j i ■ i




objekt I j j 
besiktningsdatum















Stansunderlag: 78 tecken rev. 1979- -23
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Besiktning fönster/dörrar
till stansning j j j j
objekt
besiktningsdatum











Stansunderlag: 74 tecken rev. 1979-11-23
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Besiktning takbeläggning
till stansning j j j j j j j
objekt 1 [ [ I j
besiktningsdatum j | j j J [ j












Stansunderlag: 75 tecken rev. 1979-11-23
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Besiktning takkompletteringar
till stansning ! j : J
objekt
besiktningsdatum
















I I I I I llllllll
....................
kontaktperson ! I l I l I I I I I I II M i I I
telefon I I I I I l II ll ll ll i
utrymme och åtgärd som a\/ses i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II
1 1 1 1 1
I I I I I 11 l I I 1 II 1 III 1 1 1
bilaga dat ! M l u
prioritet, inom äskande enhet 1111 inom SFO j_[
kontonummer | j 1 1 | | 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 I
budgetår 1 1 | [ 1 Td-beslut 1111
delbeiopp 111111111 totalbelopp [
fotonummer 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I 1 -1 I I 1 1 1 1
kommentarer






åtgärden avser | !
|| | | I I I I ! I I
Mill ,
I I I I I I I I ! I | | | | I | | | || | , | | i. I
I I I I ! I I I I I | | | MIMI BSAB-kod
entreprenör I i I I | Mill I II I I II




anbudsdatum j ! !
MMbeställninqsdatum i :
beställningsnummer MM
beställningspris Mil I I
fakturerad kostnad Ii I I I
garantin upphör IM .
fotonummer Mil
Il II I II I II I I I
kommentarer Milli
ii r i ii i ii i ii ii ii M i M M M M i M M i
Stansunderlag: 320 tecken rev. 1979-11-15
BILAGA 3
Koder och förteckningar ii HSN:s informationssystem.
sid
Objektförteckning SFO 40
BSAB-koder 41Kontogrupper HSN 42
40
* * 0 B J E K T F \ R T E C K NIN G * *
OS NACKA SJUKHUS
13 S \ D E R S J U K H U S E T X S A C H S K A B A R N S J U K H U S E T 
.1.5 . M À R T A M 0 T T A G NIN G A R N A 
.1.8 L ING B RO SJUKHUS 
20 NORRTULLS SJUKHUS
2 S H 811A !... E N S S J U K H U S 
23 FARSTA SJUKHUS
30 Ci AR I AF AS TI GH ET EN 
3'6 HANDENS SJUKHUS 
38 BOO SJUKHUS
3 9 N Y N C S H A M N 8 S J U K H U S 
44 BALENS SJUKHUS
5 0 N u R R G :.! R D E N S S J U K H E M
5 4 R 0 S E N !... U N D S S J U K H U S
60 HEMMET F\R GAMLA
62 :iRSTA SJUKHEM
71. K A RL Hi: LI... S SJUKHEM
? 3 G A M M EI... U .0 D E N S K 0 N V A L E S C E N T H E M
7 4 G E B E R S K 0 N U AI... E S C E N T H E M
96 SOLSTICKEGARDEN
9 9 0 11 S T E R H A N ï N G E S J U K H E M
« ingtende bsab-koder
10 MARK KOMPLEX 
3.3. M A R K U N D E R B Y 6 G N A B 
3.4 MARK BYGGDA DELAR 
3.6 MARK \ M E R B Y G G N A D E R
3.8 M A R K K 0 M P !... E T T E RIN G A R
3.9 MARK WEl G T
30 HUB KOMPLEX 
33. HUS STOMME
3 2 H U S S T 0 M K 0 M P L E T T E R I N G A R 
34 HUS YTOR UTOMHUS 
3 5 H U S G 01... U Y T 0 R ? IN 0 M H U S 
3 6 H U S M E G G Y T 0 R » IN 0 M H U S 
3 7 H1.) S T A K Y T 0 R ? IN 0 M H U S 
3 8 H U S R UM S K 0 M P !.. E T T E R ï N G A R 
39 HUB WR IG T
50 U VS !■ U A KOMPLEX 
5 2 V V S !■ V A V A T T E N ? A V1... 0 P P 
5 4 V V S WA G A S y T R Y C K LU F T
55 VMS WA K Y LA
56 yySWA y ER ME
5 ? y v s >■ v a i... u f t b e h a n d i... :i: n g
se yyswA styr 
59 yyswA WR IG T
60 EL KOMPLEX
62 EL STELIWERK i




6 y El... WRIGT
TRANSFORMATORER 















P E R S 0 N T R A N S P 0 R T \ R E R 
y A R U T R A N S P 0 R T \ R E R 
A M FALLST R A N SP 0 RT\RER 
WRIGT
42
M KO N T OGIX UPPER tt
31 !“' I... A N E N !... I G T F A S TIG l-i E T S U N DIX R H XII... I... B Y G G N A D 
3 2 F' I... A NIX NI... IG T F' A S T X G H E T S U N DIX R H XII... !... IN S T AI... !... A T X O N 
6 O D X R E K T S P E CIFIC E R A D E B Y G G N A DS A N S !... A G 
6 :!. B Y G G N A D S A N S !... A G E N !.. X G T S F E C X F X K AT IO N 
6 3 KONST AN Si... A G
6 4 i I f I EX K T S PEC 11 X C EIX' A DE UT R U S T NIN G S A N SI... A G 
6 5 il TIX U S T N I N G S A N SI... A (X IX NI... X G ï S PIX C X FIK A TIG N 
68 UTREDNING OCH PROJEKTERING AU NYA OBJEKT
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BILAGA 4









Koder och förteckningar 46
3 ORDER
SAMTLIGA REGISTER 1809 1979 47
UPPMÄTNING 0501 1978 50
KLASSYTT X 1978 51
KLASSFÖN X J978 51
KLASSBEL X 1978 51
KLASSKOM X 1978 51
KONTO 1080-31515-250-25 1979 52
BUDGET UTAN ÅTGÄRD 1304 1979 53
BUDGET UTAN ÅTGÄRD 13-1 1979 54
BUDGET UTAN ÅTGÄRD -1-1 1979 55
ÅTGÄRD 1080-31643-250-05 1979 56
BESTÄLLDA ÅTGÄRDER 7401 1979 57
BESTÄLLDA ÅTGÄRDER 74-1 1979 58









Printern är inställd på versaler. SHIFT-tangenten används 
för symbol tangenterna enbart.
1. Sätt på strömmen till printern.
2. Redovisar kommandon för uppkoppling av terminal mot 
datorn.
Maskinen skriver nu:
v c: i... k o M M E N t :i: i... i... h s n , s :i: m f o r m a t t o n s s y s t e m f \ r f a s t i g h e t s -
UNDERHÖLL*
TI !... !... B T II N D E NI... IG T D A T AIN 8 P E K TIO N E N <
B E SI... U T S D A TU M 7 9 - O 7 O 4 DIA RI IF N R , :|. 9 :l. 4 •••■ 7 9
V * V , S T 11 I... !.. IN P A P P E R E T S A M T S T A R T A O R D E R GIM NIN G E N , O M 
DU INTE KAN SYSTEMET SKRIM DEMO (RETURN) F\R EN INTRO- 
DUKT ION,
Nedkoppling
Efter avslutad körning kopplas systemet ned på följande 
sätt:
1. Skriv SLUT (RETURN).
2. Skriv LOGOUT (RETURN).
3. Slå av strömmen till printern.
4. Tryck in knappen med telefon-symbolen på modemet.
45
' DEMO
R E II O y I S A R y A D S Y S T E M E T I N NE H HL I... E R O C H H U R DE T A N U !" N D S 
KXRFUNKTIONER
RADERAR SISTA TECKNET 
RADERAR HELA RADEN 
TEMPORTRT STOPP
( C T R !... ) O.................m.F O R T S C T T E R E F T E R T E M P O R C R T S T 0 P P
< CTRL > P **<,»<•*,*<,* BRYTER ORDERN
< BREAKBRYTER K\RNINGEN
F\R TERMINAL DECWRITER II ANVENDS DESSUTOM F\!...LANDE








F\R ATT STARTA EN ORDER SKRIVS F\RST ORDERBENEMNING» 
E X♦MIS DEMO v D ER E F TER TRYCKS KNA P P EN RET U R N NED «
SYSTEMET s ETAPP 31 INNEN "ILLER F\L JANDE ORDER t
SAMTLIGA REGISTER 0501 1979
UPP MC TN IN G 050.1. 1979
KLASSYTT X 1978 
KLASSFXN X .1.978 
KLASSBEL X 1978 
KLASSKOM X 1978
K0N T 0 10 80-31515-250-2 5 1979 
BUDGET OTAN 3TG CRD 0501 1979
BUDGET UTAN 3TGERD 05-1 1979 (GER SAMTLIGA 05XX 
BUDGET UTAN 3TGERD -1-1 1979 (GER TOTALT)
3 T G E R D 10 8 0- 31515 - 250-2 5 19 7 9 
B E ST EL L. D A 3 T G C R D E R 0 5 01 197 9 
B E S T EI... L D A 3 T G E R D E R 05-1 197 9 
B E S T C !... !... D A 3 T G E R D E R -1 -1 19 7 9
SAKNAR BUDET 1979 
DYR
E N T R E P R E N\R E R 1979 
ENTRXXXXX 1979





K0 D ER 0CH F\ETECKNIN G A R
0 B J E K T I... IS T A R 0 B J E K T F \ R T E C K NIN (3 F N , IN S 7' IT U T10 N E R
K il N f 0 G R U P Ps , , » » LIS T A R IN G :i E N » E K 0 N T 0 G R U P P Ë R 
BS AB» »LISTAR ING 3 ENDE BS AB-K OU ER
47
SAMTLIGA REGISTER 1809 1979
Skriver ut samtliga "registerblad" (stansunderlag) för 
objekt 1809 som är registrerade under 1979. Objektnummer 
och årtal är variabla.
Hela stansunderlaget skrivs ut. Ett stansunderlag redovisas 
per A4-sida.






UPPHLINING F A S A D / Y T T E R M C G G A R
OBJEKT 1809 TTLL STANSNING 790817
B Y G G N A D S1R 1911 U P PM I" T NIN G SD A T U M 7 80 3 3 0
Y T A M2
E X K1.... F \ NIT E R / D \ R R A R IN K !.... I \ N S 1 E R / D \ R R A R
NO RR 00461 N OR R 0 0577
0ESTER 00320 L'ESTER 00397
S \ DE IR 00447 S Y DE R 00552
\STER 00113 \8TER 00148
TOTAL 01341 TOTAL 01674
RIT NIN g s N R 12 O 5 5 y :l. 2 0 56 y 1205 7 y 12 0 6 3 y 1 
2064 y 12065 y 3117
BESTKTNING FASAD/YTTERMEßBAR
OBJEKT .1.809 TILL. STANSNING 790817
B E SI K T NIN G S D A T U M 7 8 ö 3 3 0
MATERIAL KLASSNINGC1= BRA v 3=D3L.I6)
PUTS 1. SKADOR 2
TEGEL RYfSKADOR
T PC YTBEHANDLING 2
BETONG FASTS E TTN > 2
PL Li i FOGAR
ASBETCEM » WKIGT
XMRIGT
F ü T 0 N R 7 80 :!. ? 78 0 3 ? 7 80 4
CSKANDE/BUDGET
OBJEKT 1800 TILL STANSNING 7911.27
OMFATTAR EVEN OBJEKT
ESKANDE ENHET TEKNISKA AMD 
K 0 N T A K T P E R S 0 N I... EIF « IX S T R \ M 
T1 !... E F 0 N 2 3 70 0 0-2273
UTRYMME OCH IITGCRD SOM AMSES REPARAT ION; AV TAK
B11... A G A .0 Ai i
:#RIORITETy INOM EEKANDE ENHET INOM SFO
K 0 N T 0 NI I 0 » 0 - 3 ! 0 3 2 - 2 50-1.4 
B U D G E T :! R ! 9 79 T .0 B E SL.. U T 001 
D E !.. B E !... 0 p p 0 0 5 6 0 0 0 0 ! 0 T A L B E i... 0 P F' 0 0 56 0 00 0
K 0 M ii I 1 i h RI R S i 1 X T 19 7 8
49
3 T Gil RD
OBJEKT .1.809 TILL STANSNING 791201
0 M F A "f T A R !.: V E N 0 B J E K T
:jtg erden a us er ti: thing au tak
BS AB--K OB 34
E N T R E P R E N \ R IN B U S T RIB E !... C G G NIN G A R A B
f r: r D i g s t i:: i... l a n n e t i d ? a u t a l a n ? 9113 0 f a k t i s k
K 0 N T 0 N U H M E R 10 80•••■ 315 32■•••2 5 0 -14
budget::! r 1.979
AN BunSF\R FR1GAN DAT UM 
ANBUDSDATUM
B E S T l !... I N I N G S D A T U M 7 91.1.0 7 
B E S T E U... N T N G S N UM M E R 1413 -• 315 3 2 
B E S ï r !.. I NIN G S P RIS 0000200 0 







Skriver ut samtliga uppmätningar för objekt 0501 som är 
registrerade under 1978. "Register", objektnummer och 
årtal är variabla.
Hela stansunderlaget skrivs ut. Ett stansunderlag redovisas 
per A4-sida.




Åtgärd................................................  beställ ni ngsdatum
Exempel på utskrift
UPPMi: THING F A S A D / Y T T E R V C G G A R
OBJEKT 0501 TILL STANSNING 79:1.227
BYGGNADSJR 1966 U P P M C T NIN G S D A T U M 7 8 O 5.1.6
YTA M2

















TOTAL .1.0882 TOTAL 15443
RITNINGSNR A-66A A-6)7A A--68A A-69A









Skriver ut besiktningsresultat för fasader och tak. X anger 
klassning och varierar 1, 2 och 3. 1978 anger valt besikt­
ningsår.
Ett objekt redovisas per A4-sida.
Exempel på utskrift:
BESIKTNING T AK BEL. F G GN ING
OBJEKT 1809 TILI... S T A N S NIN G 7 9 0 817
BESIK T NIN GSDATUM 780 330











F 0 T 0N R 7805 ? 780 6 ? 780 7 ? 780 8 t 7809» 
7810
KONTO 1080-31515-250-25 1979
Skriver ut hela stansunderlaget "äskande/budget" för angivet 
kontonummer med budgetår 1979. Kontonummer och budgetår är 
variabla.
Ett stansunderlag redovisas per A4-sida 
Exempel på utskrift:
i: SK AND F/BUD GET
OBJEKT 1300 TILL STANSNING 791127
OMFATTAR TUEN OBJEKT
FSKANDE ENHET TEKNISKA AMD 
K O N T AKTE E R S O N I... EIF WIX S T R \ M 
T EI... E F O N 2 3 7 O O O -2 2 7 3
UTRYMME OCH 3TGCRD SOM AUSES TAKREPARATIONER
BILAGA DAT
PRIORITET» INOM CSKANDE ENHET INOM SFO
K O N T O N R 10 80 - 31515- 2 5 O - 2 5 
B U DG ET 3R 197 9 T D-B ESLUT O 01
D EI... B E LO P P O O 5 7 5 000 TOT AI... B EI... 0 P P 00 5 7 5 0 0 0
FOTONR
K U M ME N TARER S E F X T 19 7 8
53
BUDGET UTAN ÅTGÄRD J304 1979
Skriver ut samtliga konton för objekt 1304 med budgetår 
1979 där åtgärd saknas. Objektnummer och budgetår är 
variabla.
Exempel på utskrift:
13 4 1.4.1.1 - 6 0 019000 - X X 45900000 45900000
13 4 1.411 -é1535-000-XX 8000 45908000
13 4 1.411 -63015-XXX-XX 200000 46108000
13 4 1.411 -64 015-XXX-XX 12000000 58108000
13 4 1.41.1. -64041-XXX-XX 800000 58908000
BUDGET UTAN ÅTGÄRD 13-1 1979
Skriver ut samtliga konton för institutionen 13xx med 
budgetår 1979 där åtgärd saknas. Institutionsnummer och 
budgetår är variabla.
Exempel på utskrift:
1.3 0 10 8 Ö 315 5.5 -• 2 5 0 0 7 300000 300000
i 3 0 : 080-31515-250-24 300000 600000
1.3 0 : 080-31515-250-44 30000 630000
1.3 0 1080-31515-250-47 200000 830000
1.3 0 1080-31515-250-48 250000 5.080000
1.3 0 1411-60017 -000-X X 3100000 4180000
13 0 1411.-61517- 000 -XX 350000 4530000
!. 3 C' IM 1-61531-000-XX 70000 4600000
i. 3 0 141 i-64017-XXX-XX ;|. 130000 3730000
13 0 1415. -6 4 02 8-XXX-XX 4260000 9990000
1.3 0 1.411-659XX-XXXXX 3237000 13227000
1.3 0 1.411.-6881.3-000- XX 160000 13387000
1.3 0 X X X X 6 5 5 Ö 3 •••• X X X X X 2210000 15597000
13 :i. 1411-65101-34110 7 0 0 0 0 15667000
13 2 1411-6151.9-000-XX 40000 13707000
13 3 1 411 61.4 8 3 - 0 0 0 - X X 23000 15732000
13 4 1411.-600:1.9-0 00-XX 45900000 61632000
13 4 1411-61535-000-XX 8000 61640000
13 4 .411-63015-XXX-XX 200000 61840000
13 4 1.411 -64015-XXX-XX 12000000 73840000
13 4 1411-64041-XXX-XX 800000 74640000
5.3 6 080-31515-250-33 5.0000 74630000
13 6 10 80 - 31.515 - 2 5 0 - 4 6 250000 74900000
13 6 1411. -61.520- 000- XX 10000 74910000
13 7 108 0 - 3 2 516 - 2 5 0- 38 250000 75160000
13 7 14 5.1. - 6 0 0 4 7 - 0 0 0 - X X 2000000 775.60000
13 • 7 1411.-6153 7-000-XX 20000 7 718 0 0 0 0
13 7 1411.-63043 - X. X X -• X X .1.5 0 0 0 77195000
13 7 .1.411 - 6 4 0 4 3 -- X X X - X X 158000 77353000
13 9 10 8 0-315 5.5-25 0-22 312000 77665000
13 :!. .1. 1080-32516-250-46 9000 77674000
13.1.1 1411-6 3 0 2 0-X X X-XX 200000 77874000
13:!.:!. 1 4 :!. 1 •••• 6 4 0 2 0 •••• X X X ■••• X X 13550000 9 5.424000
1313 1411-61500-000-XX •| A A A A 915 7 4 ö 0 0
13.14 1411-61521-OOO-XX 30000 9:1 604000
13.1.5 .411.-61522-000- XX 30000 95.634000
1316 !. 41.1. - 63016-XXX-XX 200000 918 3 4 0 0 0
13 1.7 i. 080-32 5 5.6-250-4 7 7000 9184 5.000
1 31. 9 1.4 i: 1-651:02-3 5160 2 0 0 0 0 0 9204.1.000
13 5.9 1.411-6 5 i 03 -31110 30000 92091000
1322 1.080-• 3.1, 3 1 3-• 2‘vi026 10000 9210 5.000
1322 i. 080-31.515-250-50 70000 92171000
1322 1.45 1 - 61514 - 0 00 - X X 800 nO 9225 5.000
1324 1.411-6 40 36 -XXX -XX SAAAAA 92771000
1325 ! 0 8 0 - 3 2 516 6 2 5 0 - 3 7 10000 92781000
1325 1.411 -61541 -OOO-XX 2000 92783000
5.325 1.4 5.1 -64048-XXX-XX 13 0 0 0 0 0 94083000
1327 i. 0 8 0 - 3 5.5 5.5 - 2 5 0 - 3 0 3 3 0 0 0 94118000
1332 1.0 8 0 - 3 2 5 ! 6 - 2 5 0 - 4 0 10000 94128000
5.335 1.4 5.1 -615 06-000-XX .!.\J 9 41400.0 0






























BUDGET UTAN ÄTGÄRD -1-1 1979
Skriver ut samtliga konton för SFO med budgetår 1979 som 
saknar åtgärd. Budgetår är variabelt.
Exempel på utskrift:
1.412-61275-OOÖ-XX 1.5000 15000
:l. 412-65:1.0:l.-3:l. 960 40000 . 55000





1.412-6127 2-000-XX 0 825000









.1411-61531 -000-XX 70000 6425000
1.411 -64017-XXX-XX 1130000 7555000
1411. - 6 4 02 8 - X X X - X X 4260000 11815000
1.411.-65 9XX-XXXXX 3237000 15052000
1.411 -68813-0ÖO-XX 160000 1.5212000
X X X X •••• 6 5 5 0 3- X X X X X 2210000 17422000
1411-651.01-34110 70000 17492000
1411 -- 61519-000- X X 40000 17532000






Skriver ut samtliga åtgärd med angivet kontonummer och 
beställ ningsdatum under 1979. Kontonummer och årtal är 
variabla.
Varje åtgärd redovisas genom att hela stansunderlaget 
skrivs ut. En åtgärd redovisas per A4-sida.
Exempel på utskrift:
3TBERB
OBJEKT 7401 TILL STANSNING 791202
OMFATTAR CVEN OBJEKT
yrtSERDEN AVSER REPARATION AV ALTANER
BSAB-KOD 34
ENTREPRENNE GRANIT X BETON AB
FIR DIG S T C !... !... A N D E TID ? A V T Al... A D 7 9 O 9 2 8 FAK TIS K 
K O N T 0 N U M M E R 10 8 O 316 4 3 •••• 2 5 O - O 5 
BUDGET LI R 1.979
A N B U D S F \ R F R1G A N D A T U M 7 9 O 619
A N B U D S D A T U M 7 9 O 6 2 7
B E S T C !.. I..N IN G S D A T U M 7 9 O 8 2 4
B E S T C L. I... NIN G S N UMM E R 14 31 31 é 4 3 - O 5 B






BESTÄLLDA ÅTGÄRDER 7401 1979
Redovisar för objekt 7401 budgeterade belopp, beställnings- 
priser och konton i 1979-års budget. Objektnummer och årtal 
är variabla.
Exempel på utskrift:
74 1 0 1.500
74 i 1080-09100-1431-2 170000 1.29000
74 :l. 1.080-091.00-1.431-3 150000 92800
74 l 1080-09100-1431-4 35000 1.500
74 1080-31643-250-05 .1.00000 10241.5
74 :!. .1.080-31643-250-11 375000 621.000
74 1 108 0-32643-250-0 6 30000 4500





BESTÄLLDA ÅTGÄRDER 74-1 1979
Redovisar för institutionen 74xx budgeterade belopp och 
bestäl1 ningspriser per konto i 1979-års budget. Objektnummer 
och årtal är variabla.
Exempel på utskrift:
74 0 0 27000
74 0 .1.43:1. "61214-OOO-XX 1.00000 203500
74 :t 0 1.-500
74 :l. 1080-09100-14 3.1.-2 170000 1.29000
74 :!. 1080-091.00-1431 -3 150000 92800
74 .1. 1080-09.1.00-1431-4 35000 1500
74 1 1080-31.643-250-05 1.00000 1.02415
74 1 1080-31.64 3-250-11 375000 621000
74 .1. 1.0 80 •••• 3 2 6 4 3 - 250 ■••• 0 6 30000 4500
SUMMA UTTNYTTJADE ITG LEDEE 1183215
59
BESTÄLLDA ÅTGÄRDER -1-1 1979
Redovisar för SFO budgeterade belopp och beställnings- 
priser per konto i 1979-års budget. Objektnummer och år­
tal är variabla.
Exempel på utskrift:
5 0 0 0
5 0 1080-31523-250-18 18000000 839100
5 0 .1.4 3.2-6 3.26 7-000-XX 5000 27,3,10
13 :i. 0 162724
5 :|. 1080-31523-2S0-07 500000 47500
a :l, 3. OSÖ--3 3.523»"250-3,0 70000 3,7500
S3 :l. 3.08 0-3152 3-250-3,3. 3.50000 5700
S3 1 1080-31523-250-14 40000 3.9700
S3 :l. 3.080-31523-250-15 80000 17500
s % 10 8 0 - S315 2 S3 -■ 2 5 0-16 20000 8250
5 :i. 3 080-31523-250-3.8 0 3.20012
S3 3, 3.4 3.2 -• 6 Ö 002 - 0 0 0 •■■■ X X 1600000 68 3.000
S3 :! 3.4 3.2 - 6 3.2 6 3. - 0 ö 0 •••• X X 50000 150000
S3 3. 14.12-6126 2-000 ■•■■XX 20000 3.4400
3 3. 3.41.2-61266-0 00-XX 75000 6000
5 :l. 3.412- 612 7 0 - 0 0 0 - X X 40000 ,1.6300
3 3. 3.412 ■■■• 6 3 2 7 S3 - 0 0 0 - X X SSÏ 00000 290000
S3 S3 0 13570
5 S3 1080-31523-250-13. 0 12742
5 S3 3.080-3252 4-250--3.0 475000 28000
S3 S3 3.0 S 0 - 3 2 S3 2 4 - 2 5 0 - 13. 250000 63.400
5 S3 1412-61271-00O-XX 3.0000 3.1400
fl 4 0 5600
S3 S3 3.412 - »0 0 01 - 0 0 0 ■■■•XX 7130000 1704 S3 0
S3 7 1429-68801-000-XX 20000 20000
.1. S3 0 0 196500
3. S3 0 3.0.80-31515-250-25 573000 3935
3. S3 0 3.413. -31515-25 0-2 5 0 88000
I t 0 3.4 3.1 - 6 0 013. ■■•■ 0 00 - X X 7350000 52200
3. S3 0 14 3.3. - 61414 ■■- 0 0 Ö - X X 500000 3.8000
:i. S3 0 14 3.3. - 6 3. 512 - 0 0 ö •■•■ X X 3.0000 24039
3. S3 0 3.4 3.3. •■•• 6 3.5 2 6 -- 0 0 0 - X X 85000 6840
3. S3 0 3.413. - 6 3.5 S3 9 ~ 00 0 - X X 160000 152600
3. S3 0 3 41.3 -61543-000-XX 150000 3.249 3.0
3. S3 0 3.41.1-688.1.2-Q 00-XX 1.00000 55000
3. S3 0 19 9 0 -600 Sï - 0 0 0- X X 0 262380
3.3 3. 0 23.633.8
3. S3 3. .3.413.-6 0011-00 O-XX 0 9233
3.3 3. 141.1- 60029-000-XX 1.9300000 373.300
3. S3 2 .3.080 -3.1515-250-24 0 28000
3.3 2 1 080-SSÏ3.S' ! 5
SAKNAR BUDGET
Skriver ut samtliga åtgärder som saknar kontonummer.
Hela stansunderlaget skrivs ut. En åtgärd redovisas per 
A4-sida.
DYR
Skriver ut åtgärd där fakturerat pris överstiger bestal- 
1 ni ngspri s.




Listar samtliga entreprenörer i "åtgärds-registret" med 
beställ ningsdatum under 1979. Årtal är variabelt.
Entreprenörerna redovisas i alfabetisk ordning.
Exempel pä utskrift:
A BILDMARK % BON
A LUNDGREN % CO FIRMA
ALFRED ORRJE AB
ANCHORUERKFN AB
ANDERSSON % T R NE'MA N AB
ANJOUGRUPPEN AB
ANN-MARIE KXLARE
A R--O EN T IL AT IO N AB
A S E A A B S T0G K H 0 LMS R E G10 N E N
AS E A ST 0 CK H0 LHS R E G10 N E N
ASTOR « CO FIRMA
AXRO CONSULT AB
B-E KARLSSONS SNICKERI AB
B A H C 0 U E N TI !... A T10 N A B
B E N G T B 0 G1 R D H A R K K U N T 0 R
BENGT WIKSTRXM
BESAM AB
B II... DMARK X SON
BIR GIT B R 0 M S -- S A N D B E R G
BJXRN NILSSONS SNICKERI F'A
B1... R A R KIT E K T K 0 N TO R A B
BO CASTENFOES ARK SAR
B P A B Y G G P R 0 D U K T10 N A B
B R A N .0 F X R S V A R E T S T 0 0 K H 0 LM









C J BJXRNBERG RXRLEDNINGEN 
CALOR S CELSIUS AB 
CAL.OR-CELSIUS AB 




Skriver ut samtliga "åtgärd" som registrerats med XXXXX 
som entreprenör och med beställ ningsdatum under 1979. 
Entreprenör och beställningsår är variabla.
Varje åtgärd redovisas genom att hela stansunderlaget 
skrivs ut. Ett stansunderlag redovisas per A4-sida.
Exempel på utskrift:
3TGCRD
OBJEKT 1348 TILL STANSNING 79:1.210
OMFATTAR EVEN OBJEKT
:j t g i:: r d e n a v s e r c: n d r :i: n g a r a o k a n a i... d r a g n i n
G A R M M U T F \ R D A A V A R - V E N T J !... A T10 N 
AB BSAB-KOD 57
ENTREPRENXR BYGG GRUPPEN AB
F C R DIG S T EI... I... A N » E TID ? A v T A !... A B F A K
K 0 N T 0 N U M M E R 14 ;! 1 6 0 0 3 3 •••■ 0 00 - X X
BUDGET :iR .1.979
A N B U H S F \ R F R il G A N D A T U M
ANBUDSDATUM
b e s t i:: i... i... n :i: n g b d a t u m j 9 o 911 
B E S T EI... I... NIN G S N U M M E R 1.41.1 6 0 0 3 3 




K 0 M M E N T A R E R T11... I... F G G T ï I.. !... B E S T 7 S1.21.2
63
Budgetbearbetning för 1981-års budget.
ORDER 1
Sorterar äskanden efter äskande enhet, uppdelat per konto­
grupp och i respektive äskande enhets prioritetsordning.
ORDER 2
Sorterar äskanden i objektnummerordning, uppdelat per 
kontogrupp.
ORDER 3
Sorterar äskanden efter SFO-prioritet, uppdelat per konto­
grupp.
Exempel på utskrift order 1:
C S K A N D E / B U D G E T B U JO G E T1R 19 81
KONTOGRUPP 31 
C 8 K A N B E E N H E T M E DIC I N B L
PRIORITET INOM C ÖKANDE ENHET 10 INOM 81" 0 
OBJEKT 1333 .1.3 SABERS JUKHUSET » S ACPI SK A BARNSJUKHUSET 
UTRYMME OCH TIGER'D SOM AVSES 
RENOVERING AV AVDKXK P3 AVD 5
TOTALBELOPP 50000 ACK TOTALBELOPP 330000 ACK KONTOTOTAL 1445000
E S K A N D E /BUDGE T B U D G E T :i R .1.9 81
KONTOGRUPP 31
ESKANDE ENHET MEDICINSKT SERM
PRIORITET INOM ESKANDE ENHET 16 INOM 8F0
OBJEKT 0501 05 NACKA SJUKHUS
UTRYMME OCH TT GERD SOM AVSES
OMM .ILNING ? PLASTMATTA LAB 2 PJ.T RTG
TOTALBELOPP 20000 ACK TOTALBELOPP 350000 ACK KONTOTOTAL 1465000
SLUT
D::! VAR DET SLUT Pil DENNA TREVLIGA KONVERSATION 
VERKOMMEN 3TER VID ANNAT TILLFELLE
OK» LOGOUT





















































































































































































































































































































Nordväst 461 116 ( 47 st) 577
Sydväst 320 77 ( 28 st) 397
Sydost 447 105 ( 56 st) 552
Nordost 113 35 ( 25 st) 148
SUMMA 1 341 333 (156 st) 1 674
---------- -
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Besiktning fasader och tak 1978, SFO
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Besiktning fasader och tak 1978, SFO
18-09:5
18-09:6


















Exempel på registreringsrutiner för förändringar inom fastighets­
beståndet.
Exemplet avser byte av två stycken varmvattenberedare i värme­
centralen på Södersjukhuset. Ansvar för budget och utförande 
ligger hos centrala byggnadsverksamheten.
Arbetet finns upptaget i 1979-års budget för planen!igt fastig­
hetsunderhåll. Utdrag ur budgeten redovisas på sidan 78. De upp­
gifter som är markerade förs över till ett stansunderlag och 
matas in i datorns budgetregister. Hur stansunderlaget ser ut 
redovisas på sidan 79.
De uppgifter som inte är ifyllda på stansunderlaget omfattar tek­
niska avdelningens förarbeten till budgeten. I och med detta 
finns arbetet registrerat på objekt 13-41 (värmecentralen) för 
utförande under 1979 (budgetår).
Nästa steg är att arbetet upphandlas. I det här fallet gjordes 
beställningen 1979-09-28.
Hur beställningen ser ut visas på sidan 80. De uppgifter som är 
markerade på beställningen förs över till ett stansunderlag, se 
sidan 81.
Som beställningarna nu är utformade saknas en del uppgifter.
Dessa måste tas in på annat sätt. Därefter matas stansunderlaget 
in i datorns åtgärdsregister.
Det är nu möjligt att sammanställa uppgifter ur de här två re­
gistren och automatiskt få uppgifter om bl a budgetläget och re­
sursutnyttjandet. Som exempel redovisas här de konton i 1979- 
års budget som berör objekt 13-41. Det konto som är markerat 
redovisar exemplet med byte av två stycken varmvattenberedare.
3.309 1411 -• 6 0 0 4 5-■ 0 0 0 - X X 950000 62000
1339 1411 -6 004 6- 000'-■XX 1200000 980200
1339 1411“61515-000-XX 0 2563
1339 1411-61533 P 0 2000
1339 1411-61533-000-XX 250000 85500
1340 1411-60010-00O-XX 9600000 23000
1341 1080-32516-250-33 7000 5900
1341 1080-32516-250-41 150000 157000
1341 1080-32516-250-42 75000 14800
1341 1080-32516-250-43 100000 45000
1341 1411-6 0 034 ~00 0-X X 3400000 418456
134.1 1411-61527-000-XX 100000 18800
1348 0 104942
1348 1080-31515-250-53 500000 105140
1348 14.1.1-60 033-000- XX 3300000 335632
1348 1411-68814-000-XX 30000 15000
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till stansning [7l^ [O 1% 1 / [5"[ 
objekt I I l^lïl II
omfattar även objekt 1 I 1 1 I 1 I I I I 1 1 1 ] I
äskande enhet Kklklwlilslkkl UlvUl 1 ! 1
kontaktperson lR]e|h IcjKl Iftl^lelULljJ_L_Ll_L_LJ_!_J 
telefon 1213171010101 Ui1Ü1Ü 1 1 I 1
utrymme och åtgärd som avses IfeMlkl kkl 121 Ism kklvlNvkl
ihlkMbklvkMHHel I 1 I I I I I II I 1 I M I I 11 I I
I I I I II I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I
bilaga dat M I I 1 I I
prioritet, inom äskande enhet 1111 inom SFO [111
kontonummer I 110 |ff[ 0 1 -[3 |21 S~ | ] | (?[- 1 jZlS~lQ 1~ | V | / [
budgetår 1 ) |<? |TR| Td-beslut 1 1 [11
delbelopp I / 1 S'il?IQlO 101 II totalbelopp | 1 |S~10l 0[O 1 01 ! 1
fotonummer 1 I II 1 1 11 I 11 1 j 1 1 1 M | | 1 1 1 11 I 1 1
LLL.1, 1111111111
kommentarer 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 11 11 1 1 1 1 | 11 M 1
Stansunderlag: 304 tecken rev. 1979-11-14
Vår ref 1411-32516 t
1979-09-28 i&SSS:




Södersjukhuset, byggnad 41 , Värmecentralen iÇcjjjj'Cjjj'CjjiÇjjjiÇIÇcjÇcÇiÇiÇiÇ 
jxjbjjxlijxijjjbiGjxGxbxx;: Byte av 2 st varmvattenberedare_____________
Pris Etthundrafemtiosjutusen (157 000:-) kronor exkl mervärdesskatt, jxxb





Ixalirxkÿi^iêîifcivIciiiiàiixÉtjijÉjjkÿk^ixçèixrsiH^iiï^îxX-ÿhjisiSjiKkkihitÂV.-t^r-^iii^iiÿisitj.ÿ^ :.}jiik(i:ci:i3;k:k=itö:b;::-:i:)ii;iji^;::i£i:K:ä: jïii-j;*bä:x:;;::: :x:x 














till stansning [fl? If [O 11 1 01
objekt 1 / \l IV 11 I
omfattar även objekt | [ | | 1
åtgärden avser Mftlir [Vv\|e [ c|ejV\ ]j |v |g| i [e|hl IblylUd IaM 121
MJI Ivl^lyIHvIaItlf IwlbtelvlWJ-lAlHd 11 1 U:ULL
LJuLULUuLLuuuI 1 1 1 1LLULUuLi II bsab- kod 1SÏMÜ
entreprenör KkUblH IkI lOdCIsmLvliluLI ns
färdigstäl 1 andetid, avtalad 171? 1/ jjjjjoj faktisk
kontonummer 1 ) [O 1? [O |~ 1 -?[2 |S~1 / [ £|~ jz. lS~ l6>[—1 Vl / 1 i;i|i| 
budgetår | /1 ^ | ?H? 1 ||
"àh1)ü9sifbnFràgân'"âra%iïm'''v'v''''f^ 
anbudsdatum [71^? 1 ^l5~ \2}cf\ 
beställningsdatum [71? I Ql9 12-1 £|
beställningsnummer 1 1/ l~|l|Zl S~1 l\(o\ |tf | 1 1 1 1
beställningspris 1 l [5*17jQ\Q |Q| [ | 
fakturerad kostnad 1 | | 1 1
garantin upphör
fotonummer
kommentarer 1..1 I 1 I 1. 1 1 I 1 1 1 1 11 1 1 11 11 1 I I 11
Stansunderlag: 320 tecken rev. 1979-11-15
89
BILAGA 8





Utdrag ur budgetförslag 92
Information och förfrågan 93
90
Exempel på budgethantering i SFO:s informationssystem.
Exemplet redovisar den första tillämpningen av SFO:s informa­
tionssystem för budgetbearbetning. Den budget som omfattas är 
1981-års budget för fastighetsunderhåll.
Budgetarbetet inleds med att tekniska avdelningen skickar ut en 
förfrågan till samtliga block och fackavdelningar inom SFO. Block 
och fackavdelningar representerar brukarna av SFO:s fastigheter. 
Med förfrågan skickas en blankett, se sid 84, där önskemålen om 
byggnadsåtgärder redovisas. Åtgärderna som begärs prioriteras 
inom respektive block och fackavdelning.
Dessa uppgifter skickas därefter till tekniska avdelningen som 
kompletterar med bl a kostnadsberäkningar. Därefter förs upp­
gifterna, inklusive tekniska avdelningens egna åtgärder för fas­
tighetsunderhåll, över till stansunderlag och lagras i datorns 
register för äskande/budget. Uppgifterna är nu färdiga för be­
arbetning i informationssystemet. Den första ADB-bearbetningen 
redovisar hur önskemålen fördelar sig på block och fackavdel­
ningar. Dessutom redovisas hur önskemålen fördelar sig på fastig­
hetsbeståndet. Detta material utgör underlag för en prioritering 
av önskemålen över block- och fackgränser. Denna prioritering 
förs in i datorn och informationssystemet kan nu redovisa ett 
första förslag till budget. Ett utdrag ur budgetförslaget redo­
visas på sidan 85.
Budgetförslaget går därefter på remiss till block- och fackav­
delningar för eventuella omprioriteringar och andra ändringar.
I år, då detta sker för första gången, bifogas en läsanvisning 
och förfrågan om synpunkter, se sidorna 86 och 87.
Efter MBL-förhandling och därav föranledda ändringar fastställs 
budgeten. De önskemål som ryms inom budgetramarna förses med 
kontonummer och bevakas med avseende på genomförande. Då åtgär­
den är utförd finns den noterad i informationssystemet. De 






'Önskemål för 1981 års byggnadsbudget
_____  tel
byggnad__







Prioritet inom block/fackavd 
Datum ______________
önskemålen sändes till respektive block eller fackavdelning för 
vidare befordran till tekniska avdelningen.
Kontaktperson inom tekniska avdelningen för fastighetsfrågor är 
byggnadsingenjör Jan Björkström tel 23 70 00 ankn 1580 och för 
installationsfrågor sektionschef Bengt Agélii tel 23 70 00 
ankn 1788.
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l S3 K A N D E / B U D G E T B U B G E T 3 E 19 8 :!.
K ON TOGE U F'P 31
r S K A N DI I N HI T F' S Y K X A T R X B !... G C K
I I' I i)l< I (1 I INOM C'SKANDE ENHET 26 INOM SFO
O B.) E K T .1. S3 O 2 1.8 L 3 N G B R O S J U K H U S
UTRYMME OCH TT G F ED SOM A O SE S3
MTI... NI N G AU HELA AVDELNING 24
TOTALBELOPP lOOOOO ACK TOTALBELOPP 1471000 ACK KONTOTOTAL 3201000
C S K A N D E / B U D (3 E T B U D G E T3R 19 81
KONTOGRUPP 31
C S K A N D E E N H E T' T E K N * A V D , IKI A
PRIORITET INOM F SKANDE ENHET 3 INOM SF O
OBJ E K T 13 41 13 S \ D E R S3 J UK H US E T X S A C H S K A B A R N S J U K H U S E T
UTRYMME OCH 3TGFRD SOM AVSES
F 0 F: ï S3 AT T U T D Y G G N A D A V K 0 N T R 0 L1... R U M
TOTALBELOPP 250000 ACK TOTALBELOPP 250000 ACK KONTOTOTAL 3451000
F S K A N ïi E / B U D G E T B U D G E T 3 R 19 81
KONÏÜGRUPP 31
F S3 K A N D E E N H E T T E K N <• A U D 3 K E A H
PRIORITET INOM F SKANDE ENHET 14 INOM SFO
OBJEKT 1341 13 S\DER S3 JUKHUSET X SACHSKA BARNSJUKHUSET
UTRYMME OCH 3 TG FED SOM AVSES
DOKUMENTATION AU ELSYSTEM INOM UFEMECENTRALEN
TOTALBELOPP 200000 ACK TOTALBELOPP 450000 ACK KONTOTOTAL 3651000
F S3 K A N D E / B U D G E T B U D G E T 3 R 19 S1
KONTOGRUPP 31
F S3 K A N !3 E E N H E T T E K NI S3 K A U D EI... NI
PRIORITET INOM F SKANDE ENHET 9 INOM SFO
OBJEKT 3800 38 BOO SJUKHUS
UTRYMME OCH 3TGFRD SOM AUSES
BYTE AU KOKGRYTOR I GENTEALK\K
TOTALBELOPP 400000 ACK TOTALBELOPP 850000 ACK KONTOTOTAL 4051000
F S3 K A N D E / B U D G E T B U D G E T 3 R 19 81
KONT 0(3 R UPP 31
I S3 K A N D E E N H E T T E K NI S3 K A U D EI... NI
PRIORITET INOM FSKANDE ENHET 17 INOM SFO
OBJEKT 0500 05 NACKA SJUKHUS
UTRYMME OCH 3TGFRD SOM AUSES3
REPARATION AU DXRRAR OCH LUCKOR I N\DUÏT33NG
TOTALBELOPP 25000 ACK TOTALBELOPP 875000 ACK KONTOTOTAL 4076000





Tel 08/23 70 00-2273
HSN:s informationssystem för fastighetsunderhåll.
Tillämpning vid 1981-års budgetarbete, konto 31, 32 och 61.
Inom tekniska avdelningen utvecklas ett informationssystem för 
fastighetsunderhåll. Informationssystemet tillämpar modern 
ADB-teknik. Syftet är att öka kunskapen om fastighetsbeståndet 
och de förändringar som sker.
I samband med 1981-års budgetarbete tillämpas ny teknik för 
budgetbearbetning och utskrifter.
Budgetförslaget redovisas av den anledningen på nedanstående 
sätt:
C S K A N Ö E / B U D 6 E T B U D G E 'O R ' 19 81
KONTOGRUPP 31
r B K A M D E E N H E T M E BIC i' N S K T E E V
;- s : de • nr. r inom eskande enhet r; inom sr o
i:) H..! E l< T O 5 01 0 5 N A C K A S J U K H U S 
. i ! ' Y M 1E O C H ::i T G t K D S O M A V SI S 
OHMjLNING i A B 5 11' ETG
T O TALBEI. OPP ISOOO ACK TOTALBELOPP 365000 ACK KONTOTOT Al... 1480000
Rad 1 Anger dataregister "äskande/budget" och budgetår,
i det här fallet 1981.
Rad 2 Anger kontogrupp. Följande tre kontogrupper
ingår 31, planen!igt fastighetsunderhåll, byggnad 
32, planenligt fastighetsunderhåll, instal­
lation
61, byggnadsanslag enligt specifikation
Rad 3 Äskande enhet dvs block eller fackavdelning.
Rad 4 Prioritet inom äskande enhet bestäms av respektive 
block och fackavdelning. Prioritet inom SFO utgörs 
av en avvägning mellan samtliga block och fack­
avdelningar.
Rad 5 Objekt anger byggnadsnummer. De två första siffrorna 
anger sjukhus, i det här fallet 13 Södersjukhuset 
och Sachsska barnsjukhuset.
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Rad 6, 7 Anger den åtgärd som önskas utförd.
(och ev 8)
Rad 8 ev 9 Totalbelopp redovisar kostnaden för den angivna 
åtgärden. Ack kontototal summerar totalbeloppen.
För att utveckla informationssystemet och öka läsbarheten är 
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
790896-5 från Statens råd för byggnadsforskning 
till Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Södra 
förvaltningsområdet, Tekniska avdelningen, 
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